


Лабораторная работа №6

UML диаграмма



1. Каких бы вы привлекли специалистов для решения этой задачи? Директор, организатор, менеджер и волонтеры.
2. Как организовали бы работу в команде?

Директор - согласование договора, найм на работу (первая-вторая недели).

Организатор - согласование даты проведения конференции, нахождение удобного места проведения конференции (первая-вторая недели), найм волонтеров, выбор места вывешивания плакатов (третья-четвёртая недели), организация работы волонтеров, загрузка презентации (день конференции).

Менеджер - ответ на телефонные звонки, консультирование участников о подробностях проведения конференции (на протяжении всего времени подготовки).

Волонтёры - развешивание плакатов, учёт пришедших гостей и участников, навигация гостей и участников по конференции (в день проведения конференции).

3. Предположим, вы решили использовать методологию SCRUM. Сформулируйте список задач на первые несколько спринтов.

- Согласование даты, времени и места проведения конференции
- Составление договора о найме
- Подбор волонтёров